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東温市 橋梁長寿命化修繕計画 

 

１.個別施設計画 

 東温市が管理する道路橋は、身近な生活道路における小規模な橋梁から、

重信川にかかる橋長 500ｍの上村大橋まで 296 橋となっています。  

 令和 2 年 1 月現在、供用後 50 年を超える橋梁は 56 橋（ 19.0％）ですが、

10 年後には、 166 橋（ 56.3％）に増加することになります。  

 今後、これらの橋梁の老朽化が進むことにより、道路ネットワークの安全

性・信頼性を確保していくことが困難となる恐れがあるため、コスト削減と

必要予算の平準化への取り組みとして修繕計画の策定を行っています。  

 なお、 NETIS 登録技術に掲載されている新技術・新工法について、材料の

性能や採用実績などを考慮した上で、積極的に活用することで、更なるコス

ト縮減を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 上村大橋（橋長 500.0ｍ）     図 2 松本橋（橋長 12.9ｍ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 供用年数の推移  

東温市 橋梁長寿命化修繕計画 

１.個別施設計画の目的 

 



 

 

２.対象施設 

東温市が管理する橋梁は橋長 15ｍ以上が 47 橋、 15ｍ未満が 249 橋、合計

で 296 橋となっています。  

橋長別では約 84％が橋長 15ｍ未満の小規模な橋梁です。  

 

 

図 4 橋長別の橋梁数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５  橋種別の橋梁数  

２.対象施設 
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表 1 対象橋梁一覧表（ 1/3）  

 

 

 



 

 

表 1 対象橋梁一覧表（ 2/3）  

 

 

 



 

 

表 1 対象橋梁一覧表（ 3/3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３.計画期間 

 橋梁長寿命化修繕計画は、橋梁定期点検（ 5 年周期）のサイクルを踏まえ

て、 5 年毎に実施することとします。  

 また、日常的なパトロールや橋梁修繕工事の進展等を反映して、適宜見直

しを行うものとします。  

 

４.対策の優先順 

 対象橋梁の優先順位については、定期点検によって得られた、変状の状況

や判定区分、路線の重要性等を踏まえて決定します。  

 

５.個別施設の状態等  

 令和 3 年度までに「愛媛県橋梁定期点検マニュアル」に基づき、実施した

点検結果は以下の通りです。なお、東温市にはⅣ判定となる橋梁はありませ

ん。  

表 2 健全性の判定区分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 判定区分の割合  

４.対策の優先順位の考え方 

３.計画期間 

５.個別施設の状態等 



 

 

６.対策内容と実施時期 

 〇東温市では従来の事後保全的な維持管理ではなく、予防保全的な維持管

理を実施するものとします。  

 〇予防保全の導入に向けて維持管理の高度化、効率化を図るべく AI や NETIS

等の新技術の活用を図ります。  

〇老朽化が進み、損傷が著しい橋梁については架替えを含めたライフサイ

クルコストの比較も行い、架替え（更新）の検討を行います。  

〇ライフサイクルコスト縮減を目的とし、橋梁の周辺状況や利用実態を踏ま

え、集約化、撤去、規模縮小の検討も行います。  

〇予防保全による補修を実施し、大規模な補修や橋梁の架替えを回避するこ

とにより、今後 50 年で約 50％のコスト削減が見込まれます。  

 

図 7 事業費の推移  

 

６.維持管理方針 



 

 

８.修繕内容 

 東温市ではこれまで、惣田谷橋や伊之曽橋等について修繕工事を実施して

きました。今後も、ひび割れや剥離箇所のコンクリート補修、鋼部材の塗装

塗替え等を緊急性及び判定度の高い橋梁から優先的に対応します。  

 

 

 

 

 

 

 

図 8 コンクリート補修         図 9 塗装塗替え  

 

表 3 修繕計画一覧表  

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

2029年
（R11）

合計

13 55 116 111 0 47 60 84 104 0 590

3 2 3 2 3 3 2 18

0.5 0.5 2 2 3 2 3 3 2 18

点検橋梁数

調査・補修

設計橋数

修繕橋数

 

※R3、R4 は同一橋梁を 2 ヶ年かけて補修するため 0.5 としています。  

７.修繕計画 


