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老朽化対策における基本方針 

 東温市が管理する道路橋は、身近な生活道路である松本橋などの小規模な橋梁から、重信

川にかかる橋長 500ｍの上村大橋まで 296 橋となっています。 

このうち、供用後 50 年が経過する橋梁は全体の 36％ですが、10 年後には 58％に達しま

す。今後、さらに老朽化が進む中、限られた維持管理費用で効率的に点検・補修を行ってい

くために、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後保全対策から予防保全対策への移行

を目指します。 

 

     
図 1 松本橋（橋長 12.9ｍ）      図 2 上村大橋（橋長 500ｍ） 

 

      

図 3 供用年数の変移 
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対象施設 

 東温市が管理する橋梁は橋長15ｍ以上が47橋、橋長15ｍ未満が249橋となっています。

橋長別では、8 割以上が小規模な橋梁となっています。 

 

 

図 4 橋長別の橋梁数 

 

メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

 道路管理者は、近接目視による道路橋の定期点検を 5 年に 1 度行うことが義務図けられ

ています。東温市もこの方針に基づき、「点検」、「診断」、「措置」、「記録」のメンテナンス

サイクルを確実に行い、適切な維持管理を行っています。 

 
図 5 メンテナンスサイクルのイメージ 

 

  
図 6 点検状況写真（橋梁点検車）    図 7 点検状況写真（地上点検） 
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計画期間 

 計画期間は長期計画を今後 50 年、短期計画を 5 年毎の点検サイクルを考慮して、3 巡目

点検にあたる令和 6年～令和 10 年の 5年間とします。 

 

優先順位 

点検結果に基づき、効率的な維持・修繕が行えるよう必要な対策を行います。 

優先順位については、定期点検によって得られた、変状の状況や判定区分、路線の重要性

等を踏まえて決定します。 

 

管理橋梁の状態 

 1 巡目点検（平成 26 年～平成 30 年）と 2 巡目点検（令和元年～令和 5 年）定期点検の

結果は以下の通りです。なお、2 巡目点検でⅢ判定とされている 22 橋のうち、7 橋につい

ては既に補修工事が完了しています。 

 

表 1 点検結果一覧表 

 
※2 巡目点検で新設橋梁を追加点検しています 

 
愛媛県橋梁定期点検マニュアル（令和 4 年 8 月） 

 

    
図 8 健全度判定の内訳（1 巡目） 図 9 健全度判定の内訳（2 巡目） 

Ⅰ判定 Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定

1巡目点検（H26～H30） 21橋 251橋 23橋 0橋 295橋

2巡目点検（R1～R5） 10橋 264橋 22橋 0橋 296橋

点検時期
点検結果

合計

21橋

（7%）

251橋

（85%）

23橋

（8%）

健全度判定(1巡目)の内訳

Ⅰ判定

Ⅱ判定

Ⅲ判定

10橋

（3%）

264橋

（89%）

22橋

（8%）

健全度判定(2巡目)の内訳

Ⅰ判定

Ⅱ判定

Ⅲ判定
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維持管理方針 

 東温市では、従来の事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を目指し

ます。予防保全による維持管理に切り替えることにより、大規模な補修や橋梁の架け替えを

回避し、今後 50 年で 55％程度のコスト削減が見込まれます。 

 

 

図 10 事業費の推移 
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補修工事実施状況 

 5 年に一度の定期点検でⅢ判定（早期措置段階）とされた橋梁については、塗装塗替えや

コンクリート補修等を計画的に行っています。また、主要な部材以外についても、防護柵の

設置等、道路利用者の安全確保を目的とした工事も実施しています。主な補修工事の実績は

以下のとおりです。 

 

     
図 11 塗装塗替え（馬渡り橋） 

 

     
図 12 コンクリート補修（床版橋） 

 

     
図 13 更新及び防護柵設置（横河原 1 号線 1 号橋） 
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新技術の活用に関する方針 

（１）点検 

令和 10 年度までに、管理する 296 橋全てについて、点検支援技術性能カタログ（国土交

通省）に記載のある、「非破壊検査技術」や「画像計測技術」、新技術情報提供システム「NETIS」

に登録されている技術の活用を検討し、約 1 百万円程度縮減することを目指します。 

 

（２）補修 

 補修工法検討時においても、従来工法のみではなく、新工法や材料の比較検討を行い、補

修工事の効率化や 10％程度の費用縮減を目指します。 

 

集約化・撤去の検討 

施設の集約化・撤去・機能縮小については、地元住民との調整や利用状況を把握したうえ

で、令和 10 年度までに 2 橋程度の集約化・撤去・機能縮小の検討を行い、今後の維持管理

費を約 1 百万円程度縮減することを目指します。 

 

管理橋梁一覧表 

東温市の管理する道路橋 296 橋の橋梁諸元、直近の点検結果、次回点検時期、対策内容

等については、一覧表のとおりです。なお、新たに点検結果が得られた場合は、計画の見直

しを行う予定です。 
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管理橋梁一覧表

次回点検年度

判定 判定 点検年度 3巡目
2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

1 原沖橋 吉久西組線 東温市北方 2.7 6.5 ﾎﾞｯｸｽ 1987年 Ⅰ Ⅱ R1 R6 ○

2 西法寺橋 吉久西組線 東温市北方 2.6 5.0 RC橋 1987年 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○

3 苔谷橋 吉久西組線 東温市北方 3.2 5.0 ﾎﾞｯｸｽ 1987年 Ⅰ Ⅱ R1 R6 ○

4 市場橋 市場横灘線 東温市南方 3.0 9.4 RC橋 不明 Ⅲ Ⅱ R1 R6  ○

5 鳥ノ子谷橋 横灘三軒屋線 東温市松瀬川 7.3 6.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○

6 上村大橋 牛渕上村線 東温市牛渕・上村 500.0 12.5 PC橋 1990年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

7 上重信橋 西岡下林線 東温市見奈良・下林 168.3 9.8 PC橋 1987年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

8 見奈良大橋 吉久見奈良線 東温市見奈良・南方 121.9 11.5 PC橋 1981年 Ⅲ Ⅲ R2 R7 ひびわれ補修他 R2 R4 263.61 ○

9 麓橋 荒木谷麓線 東温市山之内 82.6 4.1 PC橋 1975年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

10 道向橋 海上向井川線 東温市南方 70.3 4.0 PC橋 1987年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

11 竹谷橋 山之内３号線 東温市山之内 67.2 3.0 PC橋 1988年 Ⅲ Ⅲ R2 R7 ひびわれ補修他 R2 R5 22.99 ○

12 向井川橋 上砂向井川線 東温市南方 66.2 5.0 PC橋 1992年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

13 大畑橋 山之内海上線 東温市山之内 64.9 3.6 RC橋 1963年 Ⅱ Ⅲ R2 R7 断面修復 R4 R7 9.09
○△

（予定）

14 法界門橋 法界門線 東温市則之内 63.5 4.5 PC橋 1981年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

15 天神大橋 天神西組線 東温市南方 52.3 9.5 PC橋 1985年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

16 見間屋大橋 見間屋中問屋線 東温市河之内 41.4 4.4 PC橋 2005年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

17 三島井手橋 宿野線 東温市則之内 24.5 7.5 PC橋 2001年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

18 三和橋 中線 東温市則之内 25.5 3.4 RC橋 1921年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

19 八幡橋 定力八幡線 東温市下林 22.6 4.0 PC橋 1997年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

20 五反地橋 下林2号線 東温市下林 22.4 4.0 PC橋 1992年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

21 見間屋橋 見間屋黒岩線 東温市河之内 22.6 3.0 RC橋 1983年 Ⅲ Ⅲ R2 R7 ひびわれ補修他 R2 R5 25.46 ○

22 清水橋 清水橋線 東温市河之内 21.6 4.5 PC橋 1985年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

23 惣田谷橋 惣田谷線 東温市則之内 21.5 3.3 RC橋 1961年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

24 板屋ノ子橋 板屋ノ子線 東温市則之内 21.2 4.0 PC橋 1982年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

25 砂子地橋 牛渕10号線 東温市牛渕 21.0 6.0 PC橋 1998年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

26 天満橋 播磨塚田窪線 東温市西岡 18.3 5.0 PC橋 1989年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

27 花山橋 札場花山線 東温市上林 18.2 3.6 RC橋 1960年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

28 馬渡り橋 音田狩場線 東温市河之内 17.5 3.0 鋼橋 1974年 Ⅲ Ⅱ R2 R7 ○

29 滝之下橋 川上線 東温市則之内 16.9 4.0 RC橋 1963年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

30 伊之曽橋 伊之曽線 東温市滑川 16.5 4.0 鋼橋 1975年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

31 杉ノ元橋 西ノ側東中村線 東温市北方 15.7 4.2 PC橋 1985年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

32 血修理橋 小坂東中村線 東温市北方 15.7 4.0 PC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

対策着手
年度

2巡目点検

架設年次
幅員
(m)

所在地
完了年度
※予定含

対策内容
（主な措置内容）

1巡目点検
概算事業費

（百万）

点検・修繕時期

番号 橋梁名 路線名
橋長
(m)

上部工
型式
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管理橋梁一覧表

次回点検年度

判定 判定 点検年度 3巡目
2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

対策着手
年度

2巡目点検

架設年次
幅員
(m)

所在地
完了年度
※予定含

対策内容
（主な措置内容）

1巡目点検
概算事業費

（百万）

点検・修繕時期

番号 橋梁名 路線名
橋長
(m)

上部工
型式

33 上岡ノ宮橋 西岡5号線 東温市西岡 15.0 3.0 鋼橋 1965年 Ⅲ Ⅲ R2 R7 ひび割れ補修等 R4 R6 6.39
△

（予定）
○

34 客ノ元橋 下古市西組線 東温市北方 14.6 11.8 PC橋 1995年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

35 下林橋 下林4号線 東温市下林 14.6 4.5 鋼橋 1959年 Ⅲ Ⅲ R2 R7 塗装塗り替え R4 R6 14.73
△

（予定）
○

36 地蔵の元橋 高木竹ノ鼻線 東温市南方 14.1 5.1 PC橋 1987年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

37 彼岸出橋 西組鳥ノ子線 東温市松瀬川 13.7 5.0 PC橋 1994年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

38 宝泉上橋 宝泉二号線 東温市北方 13.1 3.0 PC橋 2007年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

39 御所橋 山之内6号線 東温市山之内 85.7 2.8 鋼橋 2000年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

40 向井川橋歩道橋 上砂向井川線 東温市南方 66.3 3.7 PC橋 1973年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

41 下仲屋橋 下仲屋線 東温市滑川 25.2 3.2 鋼橋 1966年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

42 阿歌古谷橋 山之内9号線 東温市山之内 25.0 4.0 鋼橋 1989年 Ⅲ Ⅲ R2 R7 断面修復 R4 R7 3.06
○△

（予定）

43 野津合橋 出作平松線 東温市北野田 24.2 6.2 PC橋 1989年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

44 権現橋 西岡2号線 東温市西岡 22.3 6.2 PC橋 2011年 Ⅰ Ⅱ R2 R7 ○

45 波座橋 天神西組線 東温市松瀬川 21.9 17.3 PC橋 2002年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

46 上仲屋橋 上仲屋線 東温市滑川 21.0 4.8 PC橋 1985年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

47 上樋橋 牛渕5号線 東温市牛渕 20.5 6.2 PC橋 1999年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

48 蔭地谷橋 山之内１号線 東温市山之内 20.1 3.6 鋼橋 1978年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

49 横畑橋 横畑上樋線 東温市牛渕 20.0 6.0 PC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

50 中道橋 北野田東梅本線 東温市北野田 20.0 12.8 PC橋 1992年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

51 新平松橋 平松上樋線 東温市北野田 19.9 12.8 PC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

52 荒神橋 市場横灘線 東温市松瀬川 19.2 8.5 PC橋 2002年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

53 鯛ケ渕橋 市場吉久線 東温市南方 17.6 8.7 PC橋 1991年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

54 上砂橋 川上線 東温市南方 15.6 6.9 PC橋 1990年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

55 仲屋橋 下仲屋線 東温市滑川 15.6 2.9 RC橋 1962年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

56 馬乗橋 上弥助成線 東温市滑川 15.5 3.6 PC橋 1970年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

57 弥助成橋 下弥助成線 東温市滑川 14.7 2.9
RC橋＋

鋼橋
不明 Ⅲ Ⅲ R2 R7 塗装塗り替え R4 R6 22.42

△
（予定）

○

58 萬年寺橋 海上宝泉線 東温市北方 13.5 6.0 PC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

59 八王寺橋 上砂宝泉線 東温市北方 12.5 4.8 PC橋 1995年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

60 吾戸川橋 天神西組線 東温市松瀬川 10.9 19.7 PC橋 2002年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

61 クロホ橋 横灘三軒屋線 東温市松瀬川 9.5 6.2 RC橋 1990年 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○

62 稲荷橋 市場八幡線 東温市南方 9.4 7.2 PC橋 1988年 Ⅰ Ⅰ R1 R6 ○

63 宝泉橋 吉久西組線 東温市北方 8.7 5.8 RC橋 1987年 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○

64 土谷橋 一ケ谷土谷線 東温市河之内 8.1 5.1 RC橋 1968年 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○
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管理橋梁一覧表

次回点検年度

判定 判定 点検年度 3巡目
2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

対策着手
年度

2巡目点検

架設年次
幅員
(m)

所在地
完了年度
※予定含

対策内容
（主な措置内容）

1巡目点検
概算事業費

（百万）

点検・修繕時期

番号 橋梁名 路線名
橋長
(m)

上部工
型式

65 吾戸川１号橋 西組鳥ノ子線 東温市松瀬川 7.9 5.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○

66 北幹４号橋 原沖旦ノ上線 東温市北方 5.9 4.8 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R1 R6 ○

67 滝見橋 白猪ノ滝線 東温市河之内 5.5 1.2 木橋 不明 Ⅰ Ⅰ R1 R6 ○

68 宮前橋 吉井神社見奈良線 東温市吉久 5.0 4.5 RC橋 不明 Ⅰ Ⅱ R1 R6 ○

69 鳥ノ子谷1号橋 鳥ノ子二号線 東温市松瀬川 5.3 3.0 RC橋 1996年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

70 鳥ノ子谷2号橋 川上線 東温市南方 4.8 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

71 谷井手橋 水越線 東温市松瀬川 5.9 3.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

72 二瀬川橋 船野線 東温市松瀬川 14.0 4.5 PC橋 2008年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

73 中坪野橋 ノシガ谷線 東温市松瀬川 5.0 4.7 RC橋 1958年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

74 添谷橋 添谷相ノ谷線 東温市松瀬川・河之内 11.4 6.1
PC橋＋
RC橋

不明 Ⅱ Ⅲ R3 R8 ひびわれ補修 R5 R7 12.64
△

（予定）
○

75 宮ノ下橋 相ノ谷線 東温市河之内 6.1 2.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

76 悟空蔵橋 相ノ谷線 東温市河之内 5.3 3.0 RC橋 1960年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

77 相之谷橋 相ノ谷線 東温市河之内 5.4 2.6 RC橋 不明 Ⅲ Ⅲ R2 R7 断面修復 R4 R7 7.74
○△

（予定）

78 板屋ノ子2号橋 板屋ノ子線 東温市則之内 7.9 5.0 RC橋 2001年 Ⅰ Ⅰ R2 R7 ○

79 猿谷橋 猿谷奥惣線 東温市則之内 13.8 2.5 RC橋 1963年 Ⅱ Ⅲ R3 R8 ひびわれ補修 R5 R7 12.05
△

（予定）
○

80 宮前橋 猿谷奥惣線 東温市則之内 11.0 5.5 RC橋 2001年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

81 宿野谷1号橋 宿野線 東温市則之内 5.7 5.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

82 大元1号橋 惣田谷線 東温市則之内 11.5 3.0 RC橋 2001年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

83 宮前2号橋 惣田谷線 東温市則之内 10.3 4.0 RC橋 2002年 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

84 リューズ橋 惣田谷線 東温市則之内 8.5 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R2 R7 ○

85 黒岩橋 中野線 東温市井内 6.4 3.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

86 松本橋 遅越大滝線 東温市井内 12.9 3.5 RC橋 1994年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

87 恵良橋 遅越大滝線 東温市井内 10.0 2.5 RC橋 不明 Ⅲ Ⅲ R3 R8 ひびわれ補修 R4 R6 5.97
△

（予定）
○

88 新坂橋 六地蔵大平線 東温市井内 10.3 3.0 RC橋 2002年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

89 大平恵良橋 恵良大平線 東温市井内 10.5 3.5 RC橋 1988年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

90 萩原橋 松本線 東温市井内 8.5 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

91 一ケ谷橋 一ケ谷一号線 東温市則之内 5.9 3.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

92 山之神1号橋 上永野則之内線 東温市則之内 8.4 3.0 RC橋 1981年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

93 丁字ケ谷1号橋 上永野則之内線 東温市則之内 8.0 3.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

94 山之神2号橋 石原北ノ地線 東温市則之内 10.7 3.0 RC橋 1988年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

95 落し橋 石原北ノ地線 東温市則之内 9.4 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

96 石原橋 石原岡中筋線 東温市則之内 11.1 3.0 RC橋 1988年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

9



管理橋梁一覧表

次回点検年度

判定 判定 点検年度 3巡目
2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

対策着手
年度

2巡目点検

架設年次
幅員
(m)

所在地
完了年度
※予定含

対策内容
（主な措置内容）

1巡目点検
概算事業費

（百万）

点検・修繕時期

番号 橋梁名 路線名
橋長
(m)

上部工
型式

97 山之神4号橋 石原岡中筋線 東温市則之内 8.4 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

98 丁字ケ谷3号橋 石原岡中筋線 東温市則之内 9.0 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

99 丁字ケ谷2号橋 山際岡線 東温市則之内 11.0 3.5 RC橋 1995年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

100 山之神3号橋 山際岡線 東温市則之内 10.2 3.0 RC橋 1985年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

101 障子ケ谷1号橋 音田根引峠線 東温市則之内・河之内 6.1 3.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

102 谷奥2号橋 谷奥線 東温市河之内 9.1 3.0 鋼橋 不明 Ⅲ Ⅰ R3 R8 ○

103 宝蔵寺渡り橋 宝蔵寺問屋線 東温市河之内 9.0 3.0 RC橋 不明 Ⅰ Ⅰ R3 R8 ○

104 成谷橋1 宝蔵寺問屋線 東温市河之内 11.4 3.1 RC橋 1997年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

105 成谷橋2 宝蔵寺問屋線 東温市河之内 8.0 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

106 木地屋橋 木地屋線 東温市河之内 8.2 2.0 RC橋 1974年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

107 狩場渡り橋 木地屋線 東温市河之内 8.0 2.0 RC橋 1964年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

108 堂坂橋 中問屋大屋敷線 東温市河之内 12.0 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

109 坂ノ上橋 坂ノ上大屋敷線 東温市河之内 10.9 2.0 RC橋 1997年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

110 大屋敷橋 坂ノ上大屋敷線 東温市河之内 11.6 1.5 RC橋 1968年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

111 嵯峨ノ谷橋 中ノ子線 東温市河之内 5.5 3.0 RC橋 不明 Ⅲ Ⅲ R3 R8 ひびわれ補修 R4 R6 4.67
△

（予定）
○

112 中ノ子橋 中ノ子線 東温市河之内 6.3 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

113 碑畑橋 稗畑線 東温市河之内 12.3 4.0 PC橋 1989年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

114 本谷1号橋 本谷線 東温市河之内 6.1 4.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

115 本谷2号橋 本谷線 東温市河之内 5.5 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

116 本谷4号橋 本谷線 東温市河之内 6.0 2.6 鋼橋 不明 Ⅲ Ⅱ R3 R8 ○

117 伊之曽2号橋 伊之曽線 東温市滑川 11.5 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

118 九騎1号橋 九騎線 東温市明河 5.0 3.8 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

119 滑床橋 滑川海上二号線 東温市明河 10.5 4.0 RC橋 1974年 Ⅱ Ⅲ R3 R8 ひびわれ補修 R5 R7 13.84
△

（予定）
○

120 高速添谷1号線1号橋 高速添谷1号線 東温市松瀬川 7.0 7.4 RC橋 1990年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

121 添集橋 高速添谷線 東温市松瀬川 10.1 7.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

122 高速添谷線1号橋 高速添谷線 東温市松瀬川 5.5 4.0 RC橋 1980年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

123 三軒屋渡り橋 横灘三軒屋線 東温市松瀬川 3.7 4.2 RC橋 1980年 Ⅰ Ⅱ R3 R8 ○

124 札場橋 一ケ谷土谷線 東温市河之内 3.2 5.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅲ R3 R8 根固め補修他 R5 R5 1.30 ○

125 空谷1号橋 日浦線 東温市河之内 3.1 5.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

126 東大谷橋 上砂向井川線 東温市南方 4.9 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

127 宮東1号橋 市場吉久線 東温市南方 3.0 6.1 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

128 八幡3号橋 曲里茶堂線 東温市南方 2.0 5.0 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅰ Ⅱ R3 R8 ○

10



管理橋梁一覧表

次回点検年度

判定 判定 点検年度 3巡目
2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

対策着手
年度

2巡目点検

架設年次
幅員
(m)

所在地
完了年度
※予定含

対策内容
（主な措置内容）

1巡目点検
概算事業費

（百万）

点検・修繕時期

番号 橋梁名 路線名
橋長
(m)

上部工
型式

129 下之町2号橋 下沖宝泉線 東温市北方 3.3 4.6 RC橋 不明 Ⅰ Ⅱ R3 R8 ○

130 上池橋 西組鳥ノ子線 東温市松瀬川 3.8 7.0 ﾎﾞｯｸｽ 1987年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

131 宮東2号橋 吉井神社見奈良線 東温市吉久 3.2 5.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

132 八幡1号橋 道向八幡線 東温市南方 1.5 6.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

133 上砂2号橋 上砂一号線 東温市北方 13.5 3.0 PC橋 1990年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

134 小川橋 小川一号線 東温市北方 14.4 4.0 PC橋 1996年 Ⅰ Ⅱ R3 R8 ○

135 小松橋 宝泉薬師前線 東温市北方 9.4 3.0 PC橋 1967年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

136 渋谷橋 川上線 東温市南方 6.6 4.6 RC橋 1963年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

137 市場天神橋 宮東天神線 東温市南方 14.4 4.0 PC橋 1986年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

138 並松橋 西組二号線 東温市松瀬川 13.5 4.0 PC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

139 吾戸川4号橋 西組二号線 東温市松瀬川 5.2 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

140 吾戸川3号橋 横灘一号線 東温市松瀬川 7.4 5.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

141 大西橋 横灘二号線 東温市松瀬川 11.4 2.7 鋼橋 1968年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

142 笠張2号橋 横灘三号線 東温市松瀬川 9.4 4.8 PC橋 1989年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

143 高速吉久南方1号線1号橋 高速吉久南方一号線 東温市吉久 5.4 3.0 RC橋 不明 Ⅰ Ⅱ R3 R8 ○

144 地蔵の下橋 高速吉久南方一号線 東温市南方 14.1 4.0 PC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

145 高速吉久南方2号線1号橋 高速吉久南方二号線 東温市吉久 5.4 4.0 RC橋 不明 Ⅰ Ⅱ R3 R8 ○

146 三島橋 志津川医大線 東温市志津川 13.7 12.0 PC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

147 寺橋 西岡公園線 東温市西岡 14.2 10.0 PC橋 1998年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

148 片山橋 菖蒲片山線 東温市樋口 7.6 2.5 RC橋 1971年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

149 岡之宮橋 堀池西岡線 東温市西岡 14.0 3.5 RC橋 1963年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

150 田窪牛渕線1号橋 田窪牛渕線 東温市牛渕 5.7 5.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

151 堀池下野線1号橋 堀池下野線 東温市牛渕 4.8 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

152 堀池下野線2号橋 堀池下野線 東温市牛渕 7.5 4.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

153 大地橋 若宮野田線 東温市野田 12.5 4.0 PC橋 1982年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

154 吹上橋 出作水泥線 東温市北野田 7.3 4.0 RC橋 1964年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

155 天神橋 出作水泥線 東温市北野田 6.1 3.6 RC橋 1978年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

156 出作平松線2号橋 出作平松線 東温市北野田 4.8 10.5 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

157 高速側道1号線1号橋 高速側道１号線 東温市見奈良 6.8 5.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

158 上干原橋 上村下林線 東温市下林 12.5 5.0 PC橋 2003年 Ⅰ Ⅰ R3 R8 ○

159 神田橋 札場花山線 東温市上林 12.5 5.2 RC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

160 宮前橋 西岡２号線 東温市西岡 13.0 5.2 PC橋 2005年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○
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161 志津川2号線1号橋 志津川２号線 東温市志津川 7.9 3.3 PC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

162 松道橋 野田１８号線 東温市野田 7.3 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

163 平松橋 野田２１号線 東温市野田 9.9 5.0 RC橋 1985年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

164 別府下橋 下林８号線 東温市下林 12.6 3.5 PC橋 2004年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

165 楠の窪橋 下林１０号線 東温市下林 8.8 4.4 RC橋 1986年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

166 二瀬川橋 下林１９号線 東温市下林 14.0 4.5 PC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

167 天神橋 上林５号線 東温市上林 11.1 2.5 鋼橋 1963年 Ⅲ Ⅲ R3 R8 塗装塗り替え R4 R4 13.81 ○

168 上林8号線1号橋 上林８号線 東温市上林 9.0 2.5 鋼橋 不明 Ⅲ Ⅲ R3 R8 塗装塗り替え R4 R6 11.06
△

（予定）
○

169 恩地橋 上林１２号線 東温市上林 7.3 5.1 RC橋 1959年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

170 高速側道2号線3号橋 高速側道２号線 東温市田窪 5.5 6.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

171 川小前橋 北方中央線 東温市南方 2.9 23.4 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

172 吹上谷橋 天神西組線 東温市南方 2.4 6.5 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

173 市場八幡線1号橋 市場八幡線 東温市南方 2.7 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

174 夘日田橋 上砂向井川線 東温市南方 4.4 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

175 下古橋 海上向井川線 東温市北方 2.9 4.7 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

176 畑川三号線1号橋 畑川三号線 東温市吉久 1.7 4.4 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

177 吉久一号線1号橋 吉久一号線 東温市吉久 2.2 16.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

178 吉久1号橋 吉井神社見奈良線 東温市吉久 2.6 3.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

179 おきち橋 吉井神社見奈良線 東温市吉久 4.1 3.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

180 土堤内橋 吉井神社見奈良線 東温市吉久 3.7 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

181 広町橋 八幡広町線 東温市南方 2.7 3.3 RC橋 1987年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

182 八幡橋 八幡北八幡線 東温市南方 2.4 4.2 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

183 塩ケ森橋 保免塩ケ森線 東温市則之内 52.8 7.0 PC橋 1992年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

184 樽川橋 問屋線 東温市河之内 11.7 4.7 RC橋 1960年 Ⅱ Ⅱ R3 R8 ○

185 古市線１号橋 古市線 東温市北方 2.4 3.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

186 森橋 森二号線 東温市南方 2.1 4.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

187 相ノ川橋 相ノ川線 東温市南方 2.2 8.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

188 徳吉3号橋 徳吉一号線 東温市則之内 2.2 3.7 RC橋 不明 Ⅲ Ⅲ R4 R9 架け替え（ボックス） R4 R6 6.73
△

（予定）
○

189 道向１号橋 道向１号線 東温市南方 2.5 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

190 上砂原沖線1号橋 上砂原沖線 東温市北方 2.4 4.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

191 九騎2号橋 九騎線 東温市明河 2.4 3.4 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

192 上坂橋 上永野則之内線 東温市則之内 2.3 3.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○
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193 北八幡２号橋 森三号線 東温市北方 2.6 3.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

194 相ノ川線１号橋 相ノ川線 東温市南方 2.6 12.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

195 茶堂猪ノ窪海上線１号橋 茶堂猪ノ窪海上線 東温市北方 2.1 8.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

196 南谷橋 蔵元拝志線 東温市井内 2.2 3.0 ﾎﾞｯｸｽ 1985年 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

197 西ノ谷2号橋 上永野則之内線 東温市則之内 2.4 2.0 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

198 大宮下橋 大宮線 東温市南方 2.7 18.6
RC橋＋

石橋
不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

199 茶堂橋 森茶堂線 東温市南方 2.9 4.7 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

200 川上線1号橋 川上線 東温市北方 2.7 8.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

201 北八幡１号橋 八幡北八幡線 東温市南方 2.7 5.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

202 北八幡３号橋 北八幡一号線 東温市南方 2.6 11.1 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

203 猪窪橋 猪ノ窪旦ノ上線 東温市北方 2.8 3.8 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

204 すくもづか橋 蔵元拝志線 東温市井内 2.2 4.9
RC橋＋
ﾎﾞｯｸｽ

1987年 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

205 岸ノ下４号橋 東森岸下線 東温市南方 2.6 16.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

206 市場2号橋 川上線 東温市南方 2.9 8.7 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

207 水越１号橋 水越線 東温市松瀬川 2.9 3.2 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

208 西谷１号橋 永野石原線 東温市則之内 2.8 4.5 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

209 高木竹ノ鼻線１号橋 髙木竹ノ鼻線 東温市南方 3.0 21.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

210 旦ノ上三号線１号橋 旦ノ上三号線 東温市北方 3.0 5.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

211 駄馬田橋 猿谷奥惣線 東温市則之内 3.2 3.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

212 宮ノ谷1号橋 徳吉二号線 東温市則之内 3.3 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

213 谷奥１号橋 谷奥線 東温市河之内 3.0 6.1
RC橋＋

鋼橋
不明 Ⅱ Ⅲ R4 R9 ひびわれ補修 R8 R9 7.00

●
（予定）

○△
（予定）

214 相ノ川線２号橋 相ノ川線 東温市南方 3.0 8.0 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

215 二ノ堰2号橋 二ノ堰経塚線 東温市南方 3.1 6.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

216 中柴1号橋 中柴線 東温市北方 3.1 5.9 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

217 中柴2号橋 西中村線 東温市北方 3.1 7.1 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

218 上砂6号橋 上砂宝泉線 東温市北方 2.7 6.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

219 二ノ堰1号橋 二ノ堰経塚線 東温市南方 3.2 7.2 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

220 市場1号橋 市場西組線 東温市南方 3.2 6.8 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

221 西大谷4号橋 西大谷塩ケ森線 東温市南方 3.5 5.8 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

222 水越２号橋 水越線 東温市松瀬川 3.4 3.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

223 大日浦橋 大日浦二号線 東温市則之内 3.2 2.7 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

224 蔵元橋 蔵元拝志線 東温市井内 3.4 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○
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225 障子ケ谷３号橋 音田根引峠線 東温市河之内 3.5 5.8 RC橋 不明 Ⅱ Ⅲ R4 R9 根固め R5 R5 0.30 ○

226 上砂1号橋 上砂一号線 東温市北方 3.0 5.8
RC橋＋

石橋
不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

227 上砂5号橋 上砂宝泉線 東温市北方 3.8 4.0 ﾎﾞｯｸｽ 1988年 Ⅰ Ⅱ R4 R9 ○

228 鳥ノ子一号線１号橋 鳥ノ子一号線 東温市松瀬川 3.7 6.8 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

229 大根木橋 下駄馬大根木線 東温市井内 4.4 3.5 RC橋 不明 Ⅰ Ⅰ R4 R9 ○

230 西大谷1号橋 西大谷塩ケ森線 東温市南方 2.4 5.3 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

231 柿ケ市橋 三軒屋音田線 東温市南方 4.4 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

232 徳吉本谷２号橋 徳吉三号線 東温市則之内 4.0 1.7 RC橋 不明 Ⅰ Ⅰ R4 R9 ○

233 天神池橋 見間屋余野池線 東温市河之内 4.0 2.0 RC橋 不明 Ⅰ Ⅰ R4 R9 ○

234 徳吉本谷１号橋 徳吉二号線 東温市則之内 3.7 4.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

235 障子ケ谷２号橋 音田音引峠線 東温市河之内 3.5 4.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

236 笠張１号橋 横灘三号線 東温市松瀬川 4.1 3.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

237 吾戸川２号橋 横灘二号線 東温市松瀬川 4.6 3.2 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

238 白猪橋 問屋白猪線 東温市河之内 3.6 1.5 RC橋 2002年 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

239 本谷３号橋 本谷線 東温市河之内 4.5 3.0 RC橋 1972年 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

240 西森橋 西森線 東温市南方 4.6 7.2
RC橋＋
ﾎﾞｯｸｽ

1987年 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

241 鳥ノ子谷2号橋 鳥ノ子二号線 東温市松瀬川 6.1 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

242 出合橋 相ノ谷線 東温市河之内 4.6 2.9 RC橋 1931年 Ⅲ Ⅲ R4 R9 ひびわれ補修 R4 R7 5.63
△

（予定）
○

243 高速吉久南方一号線2号橋 高速吉久南方一号線 東温市吉久 2.3 23.2 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

244 高速吉久南方一号線3号橋 高速吉久南方一号線 東温市吉久 2.3 19.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

245 高速吉久南方二号線3号橋 高速吉久南方二号線 東温市吉久 2.7 6.1 RC橋 不明 Ⅰ Ⅱ R4 R9 ○

246 九騎３号橋 九騎線 東温市明河 2.4 3.6 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

247 高速吉久南方一号線4号橋 高速吉久南方一号線 東温市吉久 2.3 14.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

248 高速吉久南方一号線5号橋 高速吉久南方一号線 東温市南方 2.7 16.2 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

249 高速吉久南方二号線2号橋 高速吉久南方二号線 東温市吉久 2.4 27.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

250 高速吉久南方二号線4号橋 高速吉久南方二号線 東温市南方 2.6 8.8 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

251 牛渕上村線１号橋 牛渕上村線 東温市牛渕 2.7 9.3 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R4 R9 ○

252 上村下林2号橋 上村下林線 東温市下林 2.6 5.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

253 横河原10号線1号橋 横河原10号線 東温市横河原 2.0 9.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

254 田窪9号線1号橋 田窪9号線 東温市田窪 2.1 5.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

255 牛渕1号線1号橋 牛渕1号線 東温市牛渕 2.7 5.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

256 大根木1号橋 下駄馬大根木線 東温市井内 3.9 2.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○
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257 志津川16号線1号橋 志津川16号線 東温市志津川 2.1 9.1 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

258 播磨塚田窪線2号橋 播磨塚田窪線 東温市牛渕 2.4 5.0 RC橋 1989年 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

259 高速側道1号線2号橋 高速側道1号線 東温市見奈良 2.4 19.8 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

260 別府ゴルフ場線3号橋 別府ゴルフ場線 東温市下林 4.4 5.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

261 下林18号線1号橋 下林18号線 東温市下林 2.3 4.7 RC橋 不明 Ⅱ Ⅲ R5 R10 下部工補修他 R5 R5 0.35 ○

262 高速側道2号線1号橋 高速側道2号線 東温市南野田 2.3 14.7 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

263 高速側道2号線2号橋 高速側道2号線 東温市南野田 2.4 12.4 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

264 上林9号線1号橋 上林9号線 東温市上林 4.1 3.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

265 中筋橋 上林12号線 東温市上林 2.8 4.1 RC橋 1959年 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

266 上林12号線2号橋 上林12号線 東温市上林 2.6 3.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

267 高速側道1号線3号橋 高速側道1号線 東温市田窪 2.3 12.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

268 高速側道1号線5号橋 高速側道1号線 東温市田窪 2.7 7.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

269 下林16号線1号橋 下林16号線 東温市下林 3.2 11.0 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

270 上林1号線3号橋 上林1号線 東温市上林 4.8 3.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

271 荒木谷麓線4号橋 荒木谷麓線 東温市山之内 3.5 3.6 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

272 下林8号線1号橋 下林8号線 東温市下林 2.9 5.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

273 横河原消防署線1号橋 横河原消防署線 東温市横河原 2.9 13.2 ﾎﾞｯｸｽ 2017年 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

274 旦ノ上一号線1号橋 旦ノ上一号線 東温市北方 2.9 5.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

275 荒木谷麓線2号橋 荒木谷麓線 東温市山之内 3.4 4.0 RC橋 不明 Ⅲ Ⅱ R5 R10 ○

276 田窪麻生分線1号橋 田窪麻生分線 東温市牛渕 3.4 19.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

277 田窪13号線1号橋 田窪13号線 東温市田窪 3.0 7.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

278 田窪2号線1号橋 田窪2号線 東温市田窪 3.2 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

279 横河原1号線1号橋 横河原1号線 東温市横河原 3.3 3.9 RC橋 不明 Ⅲ Ⅱ R5 R10 ○

280 見奈良7号線1号橋 見奈良7号線 東温市見奈良 3.2 3.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

281 荒木谷麓線3号橋 荒木谷麓線 東温市山之内 5.6 3.9 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

282 別府ゴルフ場線2号橋 別府ゴルフ場線 東温市下林 5.1 7.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

283 荒木谷麓線5号橋 荒木谷麓線 東温市山之内 3.6 4.5 RC橋 不明 Ⅲ Ⅱ R5 R10 ○

284 高速側道1号線4号橋 高速側道1号線 東温市田窪 3.4 8.5 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

285 別府ゴルフ場線1号橋 別府ゴルフ場線 東温市下林 4.7 5.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

286 上林1号線2号橋 上林1号線 東温市上林 3.9 3.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

287 上林1号線1号橋 上林1号線 東温市上林 3.9 4.3 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

288 田窪井口線1号橋 田窪井口線 東温市田窪 3.6 3.9
RC橋＋
ﾎﾞｯｸｽ

不明 Ⅰ Ⅰ R5 R10 ○
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289 床版橋 堀池西岡線 東温市牛渕 4.3 6.2 RC橋 不明 Ⅲ Ⅱ R5 R10 ○

290 下林19号線1号橋 下林19号線 東温市下林 4.1 3.0 RC橋 1993年 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

291 牛渕野田線1号橋 牛渕野田線 東温市南野田 4.0 13.6 ﾎﾞｯｸｽ 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

292 田窪6号線１号橋 田窪6号線 東温市田窪 4.1 4.0 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

293 上林1号線4号橋 上林1号線 東温市上林 4.6 3.7 RC橋 不明 Ⅲ Ⅱ R5 R10 ○

294 下林7号線1号橋 下林7号線 東温市下林 4.7 2.9 RC橋 不明 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

295 障子ケ谷4号橋 音田根引線 東温市河之内 3.6 1.3 RC橋 2024年 Ⅱ Ⅱ R5 R10 ○

296 音田根引線1号橋 音田根引線 東温市河之内 4.4 1.6 RC橋 2017年 - Ⅱ R4 R9 ○

赤文字は
Ⅲ判定を示す

※点検【○】、補修設計【●】、補修工事【△】
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