

(別添 1)

**愛媛県東温市
端末整備・更新計画**

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	2,531	2,516	2,499	2,402	2,340
② 予備機を含む 整備上限台数		2,990			
③ 整備台数 (予備機除く)		2,531			
④ ③のうち 基金事業によるもの		2,531			
⑤ 累積更新率		100%			
⑥ 予備機整備台数		379			
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの		379			
⑧ 予備機整備率		15%			

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和 2 年度末に一括整備した端末の更新を、令和 7 年度末に行います。

GIGA スクール第 1 期の故障率と今後の児童生徒数の減少傾向を鑑み、予備機は令和 7 年度時点で 15%の整備率とし、故障による修繕費用の抑制を図ります。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：2,835 台

再利用可能な状態にある端末は、初期化の上、教育施設、公共施設等で再利用します。

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。

・自治体の職員が行う

・処分事業者へ委託する

○スケジュール (予定)

令和 8 年 3 月 新規購入端末の使用開始

令和 8 年 5 月 処分事業者 選定

令和 8 年 5 月 使用済端末の事業者への引き渡し

○その他特記事項