

令和6年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
北吉井小学校	北小1	渡部ハイツ近くの三差路	車の往来が多く横断歩道がないところを見童が横切らなければならないので危険。	対応予定	横断歩道を設置予定。
	北小2	スーパーたかすか横の交差点	時間規制道路だが、規制を知らず侵入してくる車が多く危険。	対応困難	道路への規制標示を検討したが、大型通行禁止(7-22)の規制もあるため、標示困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いする。
南吉井小学校	南小1	上田歯科医院北側の横断歩道	東温スマートICができたことで、交通量が増え、一時停止や十分な減速をせずに通る車両が多い。	対応予定	ピクトグラム及びカラー舗装を実施予定。
	南小2	ファミリーマート東温野田店付近 歩道	低学年児童の顔付近を覆うほど、両側の草が茂っており、歩道が通りにくく、見通しが悪くなっている。	対応済	除草実施済み。
	南小3	エネオス重信店 東側	道路の「止まれ」の表示が薄くなっている。	対応済	塗装実施済み。
拝志小学校	拝小1	県道伊予川内線道路(仙幸寺～拝志小学校)	竹が伸び通行の妨げとなっている。	対応済	竹の伐採を実施済み。
	拝小2	拝志郵便局北西の道路	Y字路だが速度を落とさず通る車も多く事故の恐れがある。	対応困難	一時停止について検討したが、比較的に見通しが良いことから、設置困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いする。
	拝小3	西之谷公民館前道路	児童が道路を横断する際、公民館側から車が飛び出してくることがあり危険。	対応困難	公民館側の一時停止について検討したが、優先関係が明確なため、対応困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いする。
	拝小4	仙幸寺バス停周辺の歩道	歩道に大きな水たまりができるため危険。	対応済	水たまり箇所の横の水路に排水されるよう対応済み。
	拝小5	拝志郵便局～八幡に向けての歩道	外側線のグリーンベルトが薄くなっている。	対応予定	一部は対応済み。 残りについても順次、補修を予定している。
上林小学校	上小1	五本松団地入口の道路	ストップマークが薄くなっているのので、新しくストップマークを設置したい。	対応済	ストップマーク配布済み。

令和6年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
川上小学校	川小1	南昌寺付近交差点	一時停止線が薄くなっている。	対応済	塗装実施済み。
	川小2	大西商会前の十字路	道が細く、車通りが多いため危険。	対応困難	ゾーン30及び横断歩道の設置について検討したが、通行車両が少なく、横断困難でないため、対応困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いする。
	川小3	板戸の交差点	横断歩道がなく、交通量も多いため危険。	対応済	横断箇所をカラー舗装済み。
東谷小学校	東小1	東谷小学校前路側帯	歩道がなく、水路もあるため転落の恐れがある。	対応予定	水路管理者等と協議の上、路肩拡幅を予定している。
重信中学校	重中1	旧重信町役場跡南側交差点	交差点が十字路になっておらず、登校する自転車通学生が路上で待機する必要があり、危険である。	対応困難	自転車横断帯の設置について検討したが、自転車も車と同様の交通ルールで通行する必要があることから、対応困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いする。

【集計】

対応状況 (ハード面)	箇所数
対応済	7
対応予定	4
対応困難	5
合計	16

※ ハード面の対応が困難な箇所等については、登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。