

東温市 人・農地プラン実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程											
				令和元年				令和2年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛媛県	東温市	北吉井	山之内							①②③	④				
			樋口												
			横河原												
			志津川	①は過去に実施済						②③	④				
			西岡							①②	③④				
		南吉井	見奈良	①は過去に実施済						②③	④				
			田窪	①は過去に実施済						②③	④				
			牛渕							①②	③④				
			南野田							①②	③④				
			北野田							①②	③④				
		上村	上村	①は過去に実施済						②③	④				
		滑川	滑川上												
			滑川中							①②	③④				
			滑川下												
		北方東	西之側												
			宝泉												
			原沖												
			旦之上							①②	③④				
			上海上												
			下海上												
			猪之窪												
		北方西	上古市												
			下古市												
			西古市												
			西中村							①②	③④				
			東中村												
			小坂												
			上砂												
		南方東	天神												
			宮東												
			宮西												
			高木												
			竹之鼻							①②	③④				
			板戸												
			斉院之木												
			森												
			茶堂												
		南方西	北八幡												
			八幡												
			曲里	①は過去に実施済						②	③④				
			道向												
			吉久												

①集落の代表者による事前協議
②地図化による現況把握
③集落での話し合い
④プランの取りまとめ